* *
*
* * SR —
° ° ® afla ®

Servuiclo

Aeroportuario E H IIS A
Nacional
Gobierno de la Repuiblica

DOCUMENTO PARA SOLICITUD
DE PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HVAC SAP

AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES
SAN PEDRO SULA, CORTES.

GERENCIADE MANTENIMIENTO

SE PROHIBE LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO EN ESTE DOCUMENTO.



Servicio
Aeroportuario
Nacional
Gobierno de la Reptiblica

TABLA DE CONTENIDO

L. INfOrmMacion GENEIAl... ..o i 5
[ JUSTIFICACION .ottt e et e et aee e 5
[l Objetivos de [a Contratacion..........eeee e 6
(0] o] [S1 4N N CT=1a =] = U PUPURPRRTR 6
ObjJEtIVOS ESPECITICOS wvvvvieiieiee it 6

V. AlCAaNCE A 10S SEIVICIOS ..viiiiiiie et 6
o V| = B =T oY for- E TSRS 7

= Desarrollo de soluciones (Planificacion) .........cccooiiiiiiiiieiecce e 7

= Programacion: Plazos y Cronograma de 0s trabajos.........cocuveeviiiiciiiiciieceeeee e 8
= Horario para el desarrollo de [0S trabajos.........coovviiiiiieii e 9

D Trabajos CUIMINATOS c..oeiieiiii et 9
= Requisitos y capacidad del personal ..........oocviiiii i, 10
V. Aclaraciones y Valoraciones AdiCioNales ............cooiviiiviiieiiiieeicie e, 11
T ACIAIACIONES ..ottt 11
D Plan de €Jecucion d@ OBIras ........ooviiiiiie e 11

D Pago de 0bras JECULAAAS .. ..ovii i 12

= Plan de control de calidad.......c.ooiiiiiiec 12

D Plan de SeGUIIAAd. ... 12

D Identificacion de Personal.........cocuiiiiiiiie e 13

D MELOdO € EJECUCION ... 13

D POlZAS Y SEBUIOS ..o 13
D NOrmativa aplicable ....oeo e, 14
= Valoraciones de 1a CoNtratacion.........cc.covveiiuieeiiie e 15




Servicio
Aeroportuario
Nacional
Gobierno de la Reptiblica

VI. TErmMINOS Y CONAICIONES ...vvvvviiiee e 16
VII. Entregables al coNCIUIr 10S SEIVICIOS ..uuuviviiie e, 18
Y Presentacion de iNfOrMES .....o. oo s 18
VIIl.  Evaluacion, Contenido y Presentacion de las ofertas ..., 20
7 Presentacion de 1as Ofertas ... 20
»  Recomendaciones para la presentacidon de las ofertas.......ccccccooveeeveiiiicicenneenn.. 20

" Experiencia Generaly ESPeCifiCa......cooiiiiiiiie e, 21
D EXPErieNnCia GENEIAl: ... 21

D EXPErieNnCia @SPeCITICA: . oot 21

N O Yo & I K=ol 1ot F OO TSP TP TTPPRPTI 22
= Cartade Presentacion de la EMPresa ...oc.ooceeeeceeeecee e 22

D Experienciay Credenciales. ... 22

D Actividades POr r€aliZar.......ocuee e 22

e Y/ [<Y 7o [o] [oY=4 = VU USRI 22

= Planes de Seguridad y Medio AMbBIente .........oooveiiiiiiiciiecceecee e 22

D Cronograma de ACtiVIdades .......c..oooiiiioee e 23

e N O 0= VoY1= {=Ye 1 - IR RROPRP 23

= Plan de Gestion de Calidad .......cccooeiiiiie e 23

= Documentacion de CUumplimiento ....c...oooveiiiiie i 23

D Oferta ECONOMICA .ottt ettt 24
= Entregay Presentacion de las Ofertas en Digital ........ooovviiiiiiiiieeiceece e, 25
= Entregay Presentacion de las Ofertas en FiSiCO .....cccoivivvviiiieeiceeccee e, 25
T VAHACZ Y PIreCIO .. e e 25
> Coordinacion y Plazos de CONSUITAS .....cvviiiiie e 26




IX.

X.

Servicio
Aeroportuario
Nacional
Gobierno de la Reptiblica

Condiciones CoNtraCtuAlES .......oouiiiiiiie e 26

o B N =T 0 e o To N [l o AL A =T=c TP PPRPPR 26
D FOrMA A PAZO oo, 27
W PrOPUESEA A PrECIO: .. i i it 27
D Garantia de @NTiCiPO. . .ui i 27
D Garantia de calidad .......ooiiiiii e 27
D Garantia de CUmMPlMIENTO.......ooiiiiiie e 27

o B 6o o1 { =1 o TSROSO E TP PR PPUPPR 27
= Costo de la Elaboracion de la Propuesta......c...ocveeeeueiecieeeceeeceeeee e 28
D Terminacion del CONTIatO......cuiii ittt 28
2 IVIUIAS ot 28
= Formato de presentacion de Obra.........cccoooiiiiie e, 28
Criterios de @ValUGCION ... ..oouiiiii e 29
T EVAIUGCION coee e 30




Servicio
Aeroportuario
Nacional
Gobierno de la Reptiblica

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HVAC

AEROPUERTO: RAMON VILLEDA MORALES -SAN PEDRO SULA -HONDURAS.

|. Informacion General

El Aeropuerto Internacional Ramodn Villeda Morales se encuentra ubicado a 20 km de la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Es el Aeropuerto internacional de mayor importancia en
Honduras, por el niumero de operaciones y la cantidad de pasajeros que transitan
diariamente. Con un promedio mayor a 55 operaciones comerciales y otra proporcion de
operaciones de carga y aviacion general, por lo que es necesario asegurar el buen estado
de las instalaciones aeroportuarias en cumplimiento de la normativa nacional e
internacional.

El Aeropuerto cuenta con una pista de concreto hidraulico 2,805 m de longitud x 45 m de
ancho, de forma paralela a la pista se encuentra la calle de rodaje de 2,870 m de longitud x
23 m de ancho aproximadamente. Ambas construidas hace mas de 30 anos. Asimismo,
areas para atencion de vuelos como ser la plataforma internacional, carga, aeroclub y
aviacion general.

II. Justificacion

El secretario ejecutivo de la EMPRESA HONDURENA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS AEROPORTUARIOS, EHISA, S.A., y el SERVICIO AEROPORTUARIO
NACIONAL, SAN, buscan contratar los servicios de una empresa PARA LLEVAR EL
SUMINISTRO E INSTALACION del sistema HVAC.

El Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales ha sido testigo de un notable
crecimiento en el trafico de pasajeros en los Ultimos afos, superando con creces las
capacidades originales de sus instalaciones. Este aumento en la actividad aeroportuaria ha
generado una serie de desafios que afectan directamente la infraestructura del sistema de
HVAC (Calefaccion, Ventilacidon y Aire Acondicionado) del aeropuerto. A continuacion, se
detallan las razones que justifican la necesidad de reestructurar estos sistemas:

» Limitaciones del Sistema de HVAC: El aumento en la afluencia de pasajeros ha
provocado una carga adicional en el sistema de HVAC del aeropuerto. Las
capacidades originales de este sistema se han visto superadas, lo que resulta en
dificultades para mantener niveles adecuados de temperatura y confort en las
diferentes areas del aeropuerto.
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7 Necesidad de Modernizacion: El suministro e instalacion del sistema HVAC es
crucial para modernizar las instalaciones del aeropuerto y garantizar su capacidad

para satisfacer las demandas actuales y futuras.

La implementacién de tecnologias mas eficientes y sostenibles mejorara la confiabilidad
operativa y reducira los costos asociados con el mantenimiento y la operacion de los
sistemas.

lll.  Objetivos de la Contratacion

» Objetivo General

El Contratista tendra como objeto desarrollar los trabajos necesarios para optimizar la
capacidad y la eficiencia del sistema HVAC de las areas a remodelar en el aeropuerto
Ramon Villeda Morales para satisfacer la creciente demanda de pasajeros, garantizando
un funcionamiento seguro, confiable y sostenible

» Objetivos especificos

» Realizar un andlisis exhaustivo de la infraestructura HVAC actual del aeropuerto
para identificar areas de mejora y puntos criticos.

» Implementar un plan de suministro e instalacion que aumente la capacidad y la
robustez del sistema HVAC, asegurando un suministro continuo y estable de
energia.

> Actualizar y optimizar el sistema de climatizacion HVAC para garantizar un
ambiente confortable y sequro para pasajerosy personal, incluso en condiciones de
alta demanda.

» Presentar plan de mantenimiento preventivo y capacitacion al personal de
EHISA/SAN para detectar y resolver posibles problemas de manera proactiva y
garantizar la disponibilidad operativa del sistema.

V. Alcance de los Servicios

Los servicios contratados para el suministro e instalacion del sistema HVAC del Aeropuerto
Ramon Villeda Morales; deberan satisfacer y no se limitarse a los siguientes alcances:
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Realizar un recorrido para evaluar el alcance de los trabajos de suministro e instalacion del
sistema HVAC en el area nueva del aeropuerto.

Desarrollar un plan integral de suministro e instalacién que incluya la ampliacion y
modernizacion del sistema HVAC para satisfacer las demandas actuales y futuras de trafico
de pasajeros dentro de las areas descritas por el Contratante.

Instalacion de sistema HVAC:

Instalacion del sistema de calefaccion, ventilacion centrifuga y aire acondicionado para
proporcionar un ambiente confortable y seguro en todas las areas designadas del
aeropuerto, incluso durante periodos de alta demanda.

Para satisfacer las demandas de enfriamiento y ventilacion mecanica se propone la
implementacion de un sistema de refrigerante variable (VRF, por sus siglas en inglés).

La implementacion de sistemas de aire acondicionado por refrigerante variable (VRF) en
un aeropuerto ofrece varias ventajas significativas, especialmente cuando se enfrentaaun
aumento en el trafico de pasajeros y la necesidad de mantener un ambiente confortable en
todo el recinto. A continuacion, se detallan consideraciones clave para la implementacion
de este sistema:

» Condensadores verticales de refrigerante variable, tipo invertir, descarga
vertical, modulares, R410a, con protecciones y tecnologia para aplicaciones de
hasta 45°C de condiciones exteriores.

» Evaporadores tipo fancoils con ducto, para areas abiertas con y sin cielo,
incluyendo bandeja de drenajes, tuberia de drenaje, filtros permanentes lavables,
en caso de evaporadores externos deberdn protegerse contra intemperie.

» Evaporadores tipo cassette, para areas pequefas u oficinas privadas, segun planos
proporcionados, incluyendo tuberia de drenaje.

» Evaporadores tipo pared, para areas pequeias u oficinas privadas, segun planos
proporcionados.

El Contratista debera considerar el sistema de ductos de lamina galvanizada, calibres de
acuerdo con la “Asociacion Nacional de Contratistas de Chapa Metalica y Aire
Acondicionado” (SMACNA, por sus siglas en ingles), con aislamiento interno para ductos
vistos o exteriores, con aislamiento externo para ductos en entre cielos, ductos externos
protegidos con impermeabilizante similar al INPAC, incluye set de difusores de acuerdo
con planos, accesorios, soportes.
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Se incluird un sistema de control con panel por cada modulo del edificio (A, By Actual), que
a suvez convergera en un panel central en cuarto de monitoreo que integra los tres paneles
individuales, poder integrar el monitoreo del equipo externo adjudicado previo a esta
licitacidn, control remoto en aplicaciones moviles adentro del edificio.

Para cumplir con los requerimientos de ventilacion eficiente se plantea utilizar un sistema
que pueda proporcionar un ambiente comodo y saludable para los usuarios, asi como
también garantizar la eliminacién adecuada de olores y la renovacion del aire para
mantener la calidad del aire interior. A continuacion, se detallan consideraciones clave para
la implementacion de este sistema:

» Equipos de ventilacion centrifugos, en linea y de cielo segun la aplicacion y planos.

El Contratista debera considerar el sistema de ductos de lamina galvanizada, calibres de
acuerdo con la SMACNA, sin aislamiento térmico, incluye set de rejillas de extraccion de
acuerdo con planos, accesorios, soportes. De igual forma incluir el control de encendido
por iluminacion del bafo.

Para el sistema mecanico HVAC ubicados en el primer nivel, sequndo nivel y area de
inspeccion y pasillos comunes, se deberan desarrollar todos los trabajos de forma eficiente
y segura, considerando el tiempo, los costos, actividades de proteccion, contingencia
climatica, sequridad e higiene laboral. En caso de afectar o danar cualquier obra o
estructura existente, el Contratista sera el responsable en repararlas, sin afectar el valor del
contrato.

Es responsabilidad del Contratista suministrar, instalar, probar, revisar y dejar en total
funcionamiento todo el sistema HVAC (Evaporadores, Condensadora etc...)
esquematizado en los planos y definido segun las caracteristicas descritas en este
documento, siguiendo las mejores practicas de trabajo y en el tiempo estipulado en el
contrato.

Es deber del Contratista realizar pruebas exhaustivas y procedimientos de puesta en
marcha para verificar la funcionalidad y confiabilidad del sistema reestructurado antes de
su implementacion completa.

» Programacion: Plazos y Cronograma de los trabajos

El Contratista se compromete a entregar un cronograma de trabajo detallado antes de
iniciar los trabajos que indique el tiempo estimado para cada etapa del proyecto,
incluyendo la movilizacion de equipos (si los hubiere), la ejecucidn de los trabajos y la
finalizacion de estos. Posterior a la adjudicacion, dicho cronograma debera ser actualizado
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con las fechas contractuales del proyecto para poder llevar una secuencia logica y precisa
del proyecto y del arribo de los equipos.

El horario de trabajo se Ilevara a cabo durante la jornada diurna y nocturna, de lunes a
domingo. Para garantizar una coordinacion efectiva, las actividades a realizar deberan
programarse semanalmente y presentarse a EHISA/SAN. Esto es fundamental para
asegurarse de que las actividades propuestas por el Contratista no interfieran con las
operaciones regulares del aeropuerto. Es importante sefalar que la jornada de trabajo
puede ser ajustada segun las necesidades operativas del aeropuerto.

Es responsabilidad del Contratista finalizar su jornada de trabajo satisfactoriamente y
liberar la zona de cualquier material ajeno.

» Supervision y Control de Calidad: El Contratista debera tener supervision continua
para garantizar que las reparaciones se realicen de acuerdo con los estandares
especificados y que se cumpla con los requisitos de calidad y seguridad
establecidos.

» Coordinacion con Autoridades y Operadores: Mantener una comunicacion
constante con el area de proyectos para coordinar adecuadamente las actividades
de reparacion y minimizar las interrupciones en las operaciones aeroportuarias.

+ Trabajos culminados

Finalizados los trabajos, el Contratista se compromete a la elaboracion y presentacion de
los Planos constructivos (AS-BUILT), los cuales deberan ser presentados al equipo de
Supervision para su respectiva aprobacion y poder asi completar el pago final de la obra o
cuando sean solicitados por la Supervision.

> Documentacion e Informes: Mantener registros detallados de todas las
actividades realizadas, incluyendo informes de progreso cada 15 dias, registros
fotograficos y cualquier otra documentacion relevante para el sequimiento y la
evaluacion del proyecto.

» Entregay Recepcion: Realizar una inspeccion final y una evaluacién de los trabajos
una vez completados, asegurandose de que se hayan cumplido satisfactoriamente
todos los requisitos y estandares establecidos antes de la entrega final del proyecto.
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» Requisitos y capacidad del personal

Las obras para el suministro e instalacion del sistema HVAC del Aeropuerto Ramon Villeda
Morales, requerira un equipo multidisciplinario con habilidades y experiencia en diversas
areas. A continuacion, se detalla el personal necesario para llevar a cabo este proyecto:

1. Superintendente del proyecto: Responsable de la planificacion, coordinacion vy
ejecucion del proyecto, asegurando que se cumplan los plazos, presupuestos y
estandares de calidad establecidos. Formacidn en ingenieria mecanica, eléctrica o civil,
con experiencia minima de 10 afios que comprendan los siguientes aspectos:

» Experiencia en proyectos similares: Experiencia previa en la gestion de proyectos
de suministro e instalacion de sistemas HVAC en entornos similares,
preferiblemente en aeropuertos u otras infraestructuras criticas.

7 Conocimientos técnicos: Debe poseer un entendimiento profundo de los sistemas
HVAC, incluyendo disefo, instalacion, mantenimiento y normativas aplicables.

7 Gestion de proyectos: Debe tener experiencia en la planificacion, coordinacion y
ejecucion de proyectos complejos, asegurando que se cumplan los plazos,
presupuestos y estandares de calidad establecidos. Esto incluye habilidades en la
identificacion y gestion de riesgos, asi como también en la resolucion de problemas
y toma de decisiones.

2. Residente de proyecto (1): Responsables de la planificacion de actividades vy
coordinacion técnica del proyecto. Encargados de dar las soluciones especificas para la
implementacion de los sistemas HVAC. deberan velar por el buen uso de los materiales,
seguridad ocupacional, operacional y calidad de trabajo, al igual sera el canal directo de
comunicacion con la Supervision. El Residente debera tener; uno formacion de
ingenieria mecanica, con experiencia minima de 5 afos en proyectos similares de
suministro e instalacion o mejora de sistemas HVAC en aeropuertos u otras
instalaciones criticas que comprendan los siguientes aspectos:

» Experiencia en ingenieria mecanica y sistemas de calefaccion, ventilacion y aire
acondicionado (HVAC). Deberia comprender los principios de disefio, instalacion,
mantenimiento y operacion de sistemas HVAC en entornos comerciales e
industriales.

» Familiarizado con las normativas y estandares relevantes en el disefio y la
construccion de sistemas HVAC, tanto a nivel nacional como internacional.

10
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V. Aclaracionesy Valoraciones Adicionales

» Aclaraciones

Se deberan desarrollar todos los trabajos de forma eficiente y sequra, considerando el
tiempo, los costos, actividades de proteccion, contingencia climatica, seguridad e higiene
laboral. En caso de afectar o danar cualquier obra o estructura existente, el Contratista sera
el responsable en repararlas, sin afectar el valor del contrato.

El Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales,
mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal
como se requiere. Asi como desarrollar todos los trabajos de forma eficiente y sequra,
considerando el tiempo, los costos, actividades de proteccion, contingencia climatica,
seguridad e higiene laboral. En caso de afectar o dafar las pasa-juntas, el pavimento, la
pintura o cualquier otra obra/estructura existente, el contratista serad el responsable en
repararlas, respetando como minimo los materiales y resistencias actuales o lo que indique
EHISA, sin afectar el valor del contrato.

El Contratista debera considerar todos los costos inherentes para la correcta ejecucion de
la obra, por mencionar varias, mas no son limitativas: sefalizacion, equipo de proteccion
personal, maquinaria y herramienta menor, costos de impuestos, gastos aduaneros,
traslados y cualquier otro equipo necesario. El Contratista debera contar con bafos
portatiles y area de comedor para empleados, ya que esta prohibido el uso de las areas
comunes del aeropuerto.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, deberd presentar al Supervisor el plan de
ejecucion de obras para su aprobacion. Dicho plan debera interferir lo menos posible en la
operatividad del aeropuerto, esto incluye considerar el flujo vehicular y peatonal que
tendrd el aeropuerto mientras se ejecuten las obras, asi como el equipo propio del
Contratista, de igual forma considerar el control de ruidos, gases, polvos entre otros.

El Contratista se compromete a entregar un cronograma de trabajo detallado de maximo
de 15 dias corridos de ejecucion de los servicios, antes de iniciar los trabajos para su
aprobacion. Posterior a la adjudicacion, dicho cronograma debera ser actualizado con las
fechas contractuales del proyecto para poder llevar una secuencia ldgica y precisa del
proyecto y del arribo de los equipos. LA FECHA DE COMIENZO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
SERA LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

En caso de solicitarse por parte del Contratante se debera entregar una actualizacion del
cronograma en el cual se establezcan atrasos y avances en los trabajos. Por motivos de

11
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operatividad del Aeropuerto el Contratista debera conservar en obra una copia completa
del plan de ejecucion el cual el Contratante podra consultar en cualquier momento.

El pago por los servicios celebrados en el contrato se deben tener las siguientes
consideraciones sobre la estructura del pago de los servicios:

1. El Contratista debera presentar un presupuesto el cual debe incluir los costos de las
obras solicitadas. Este presupuesto debe basarse en una evaluacion detallada de los
requerimientos del proyecto y los costos asociados a los trabajos.

2. Contrato y términos de pago: todos los detalles de pago de los servicios deben ser
especificados en el contrato entre el Contratante y Contratista; este incluira los
términos de pago, condiciones de cancelacion y cualquier otro detalle relevante
para ambas partes.

El Contratante pagara al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el Contratante.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debera presentar el Plan de control de calidad
en donde se definan objetivos, alcance, normativas, procedimientos y criterios de
aceptacion, facilitar la comunicacion, proveer capacitacion y recursos, mantener registros
detallados, implementar seguimiento continuo y mejorar constantemente el proceso.
Adaptado a las necesidades especificas del proyecto y la organizacion desde el inicio hasta
el cierre del proyecto.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debera presentar el Plan de seguridad en donde
se definan: objetivos, alcance, asignacion de responsabilidades, evaluacién de riesgos,
establecimiento de politicas y normas, desarrollo de procedimientos operativos,
implementacion de medidas de control, preparacidn y respuesta a incidentes. Adaptado a
las necesidades especificas del proyecto.

Vigilancia de la zona de trabajo.

El Contratista deberd considerar en sus costos, vigilancia tanto en la zona de trabajo
asignada, como en su bodega, con el fin de mantener sequra el area. Ningun vigilante
podra contar con armas fuego o cortopunzantes. EHISA/SAN y la supervision, no se hacen
responsable por cualquier dafo o pérdida de materiales.

12
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Todo el personal del Contratista deberd estar debidamente identificado, (Casco y Chaleco),
debera contar con el logo de su empresa.

El Contratante esta en la obligacion de dar a conocer al Contratista la indumentaria
necesaria para el ingreso al area correspondiente, los protocolos y las autorizaciones
pertinentes para el acceso, tanto de personas como de vehiculos, ateniéndose para ello a
las instrucciones que sean sefaladas por las Oficinas de Seguridad y Operaciones del
Aeropuerto. Sera obligatorio en TODOS los casos en que exista riesgo de accidentes que
las zonas de trabajo sean convenientemente aisladas y sefnalizadas, no permitiéndose la
actuacion de la empresa adjudicataria sin dichos requisitos. Los materiales utilizados para
sefalizacion, aislamiento y balizamiento de zonas de trabajo y areas fueras de servicio
deberan cumplir tanto en su configuracion, composicion y colocacion.

Los trabajos se realizaran en todo momento de acuerdo con las necesidades del
Aeropuerto; de ser posible se le comunicara al Contratista con antelacion suficiente los
periodos de tiempo en que pueda realizar los trabajos y las zonas en que puede hacerlo.

» Polizas y Seguros

El Contratista debera entregar a EHISA/SAN los seqguros requeridos por esta clausula, y
sera su responsabilidad exigir igual cobertura a los Sub-Contratistas que incorpore a las
obras.

> Pdliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccion (pérdida o dafos a las obras,
planta y materiales): con cobertura del 100% de Precio Total del Contrato con
impuestos.

» Poliza de Seguro contra danos a terceros (Responsabilidad Civil en zona de obras):
por un valor de Dos millones de Lempiras (L. 2,000,000.00) como limite Unico
combinado, incluyendo responsabilidad civil cruzada.

7 Lesion Corporal, incapacidad permanente o muerte: Para los empleados del
Contratista un monto minimo por persona por evento de L.1,000,000.00 (Un Millén
de Lempiras).

» Para otras personas L.1,500,000.00 (Un Millon Quinientos Mil Lempiras).

7 Seguros Contra Accidentes de Trabajo (Seguro de vida colectiva): Invalidez
permanente o muerte (Por /persona): L.1,000,000.00 (Un Millon de Lempiras).

» Gastos Médicos (Por/persona): Quinientos Mil Lempiras (L. 500,000.00).

» Gastos de Sepelio (Por /persona): Quinientos Mil Lempiras (L. 500,000.00).

13
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Los sub-Contratistas estan obligados a tener los mismos sequros que el Contratista
principal.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el
Prestatario/Beneficiario podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

EHISA/SAN no efectuard reconocimiento alguno por pagos de seguros y no serd
responsable por accidentes de trabajo o dafnos a terceros siendo absolutamente
responsabilidad del Contratista.

El Contratista serd responsable de toda reclamacion civil proveniente por danos y
perjuicios a su propio personal o a terceras personas. - Asimismo El Contratista exonera a
EHISA/SAN de toda reclamacion, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de
aplicacion de las leyes laborales de prevision o seguridad social respecto a personal que
esté a su servicio.

» Normativa aplicable

Para los trabajos objeto de este contrato el Contratista debe cumplir con regulaciones y
normativas especificas para garantizar la seguridad de las operaciones aeroportuariasy la
durabilidad de los trabajos. Estos trabajos deberan considerar, pero no limitarse por las
siguientes normativas:

7> ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers.
SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association.
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute.
ANSI — American National Standards Institute.

ASTM — American Society for Testing and Materials

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

NFPA — National Fire Protection Association
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Asi mismo se debe considerar cualquier otro reglamento o restriccidn local imperante en
Honduras, u otras normas que apliquen o sean solicitadas aplicar por el Contratante, en los
planos o cantidades de obra.

» Valoraciones de la contratacion

El Contratista debera considerar dentro de sus costos las siguientes valoraciones:

>

En cualquier perforacion realizada tanto en paredes, losas o ductos a prueba de
fuego, EL CONTRATISTA debera considerar el sello con materiales aprobados y
listados como barrera corta fuego, manteniendo la capacidad original de la barrera.
El CONTRATISTA deberd facilitar al supervisor toda su colaboracién brindandole la
informacion técnica pertinente cuando este la necesite y no podra dar por
terminada la instalacion mientras el supervisor no haya realizado la inspeccion
correspondiente y dé su aprobacion final. Si por alguna causa la instalacion no es
aceptada se le comunicara al contratista, sefalando los defectos para que los corrija
fijando el tiempo que debe emplear para enmendarlos.

En el tiempo que el Propietario o la supervision lo consideren después de la firma
del contrato, el CONTRATISTA sometera al supervisor para revision y aprobacion
todos los materiales y equipos requeridos considerados para la oferta de
construccion. Si el supervisor considera que algo hace falta, no corresponde a lo
ofertado o no es necesario, debera informarlo por escrito al contratista para que
este se encargue de corregir el pedido de materiales y equipos.

Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de manera correctay limpia.
La instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste a las normas, sera
removida y reinstalada sin costo adicional para el propietario. Si por alguna causa
la instalacion no es aceptada, se le comunicara al contratista, sefalando los
defectos para que los corrija, en el menor tiempo posible que debe de emplear para
enmendarlos.

Compra e importacion: EL CONTRATISTA deberad comprar los equipos segun
especificaciones aprobadas por el disefiador y la Supervision, asi como todos los
tramites de importacion del equipo, su movilizacidon y descarga, hasta las
instalaciones del Aeropuerto Internacional Ramén Villeda Morales.

EL CONTRATISTA se compromete a tener inventario en stock de partes que por
recomendaciones del fabricante puedan tener algun dano inesperado ya sea por el
proceso de transportacion o instalacion y asi poder evitar un posible atraso por
materiales dafiadas en el proceso. Esto con el fin de atender las fallas dentro de un
plazo maximo de dos semanas para garantizar una pronta atencion a las
necesidades del cliente.

EL CONTRATISTA debe considerar dar una capacitacion y entrenamiento sobre el
funcionamiento, operacion, control y mantenimiento de los equipos entregados, al
personal de Mantenimiento de EHISA/SAN.
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EL CONTRATISTA debera trabajar en forma ordenaday limpia, debe hacerse cargo
de los desechos y proteger los equipos del polvo ya que esto les puede afectar
permanentemente, la instalacion debe de entregarse completamente limpia y los
equipos aspirados antes de ponerlos en funcionamiento.

EL CONTRATISTA debera garantizar la calidad del equipo (fabrica) por un minimo
de 3 afos y a su vez, garantizar la calidad de materiales y mano de obra ejecutada
por un minimo de 1 aiho, con el fin de evitar el mal funcionamiento de estos.

EL CONTRATISTA debera instalar los equipos y materiales segun las
especificaciones aprobadas por el disefiador y Supervision. Cualquier cambio
generado por imprevistos que impidan el cumplimiento de las especificaciones
aprobadas, deberd consultarse con el supervisor de campo para verificar la
afectacion y su posible solucion.

El oferente debe tener las autorizaciones (carta de distribucion) de los fabricantes
para su distribucion y mantenimiento en el territorio nacional, debidamente
traducida y apostillada.

Términos y Condiciones

El Contratista debe contar con su equipo de generacion eléctrica para realizar las
obras necesarias y su equipo de iluminacion para trabajos nocturnos.

Todo el equipo considerado por el Contratista debera estar en buenas condiciones
y sin filtraciones de aceites o combustible. De igual forma en caso de que el equipo
falle, el Contratista deberd tener un plan de emergencia para reemplazar dicho
equipo.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera colocar las sefhales de
prevencion: avisos de peligro en las horas diurnas, cintas amarillas, mallas, conosy
luces rojas o reflectivas en horas nocturnas.

El Contratista deberd realizar las visitas necesarias para realizar la evaluacion de
todo lo solicitado y a la vez poder proponer mejoras correspondientes para la
presentacion de la oferta.

El Contratista incluird en su oferta todos los costos inherentes a transporte de
material, equipo, herramienta menor y recurso humano que sea necesario para la

correcta realizacion de los trabajos.
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El Contratista detallara el equipo a utilizar en las instalaciones de EHISA/SAN (por
ejemplo, demoledor eléctrico, cortadora, retroexcavadora, etc.)

El Contratista detallara el nombre de las personas e identidad para tramites de
acceso a areas restringidas con al menos 48 hrs. de anticipacion previa visita.
Nota: No se descarta que la autoridad de sequridad aeroportuaria requiera realizar
el tramite de carné de sequridad de aeropuerto (CSA), lo cual se comunicara en su
debido momento.

Todo el personal en lista debe portar su DNI o pasaporte y haber recibido la charla
de sequridad operacional. Asi mismos debera portar permanentemente casco,
chaleco reflectivo, zapato tipo burro cerrado.

La ejecucidn de los trabajos podria ser reprogramados debido a las condiciones
climatoldgicas u operacionales en la cual el Contratista se compromete a notificar
mediante una nota formal firmada y sellada junto a la actualizacion del
cronograma.

EHISA/SAN no serd responsable por cualquier dafo a personas, instalaciones,
equipos y vehiculos causados por el contratista y/o sus empleados. El Contratista
sera el Unico responsable por estos dafos o accidentes de trabajo.

Queda prohibido el consumo de alimentos dentro del area de trabajo, exceptuando
las areas designadas.

Queda prohibido el consumo de bebidas alcohdlicas y cualquier otro estupefaciente
en la zona de trabajo.

El Contratista debera cubrir con toldos los materiales a utilizar o el material
producto de remocidn acopiados ensitio, evitando el FOD en el area de movimiento
y la saturacion de estos en caso de lluvia.

No se permite el ingreso a la zona de trabajo del personal que esté bajo los efectos
de estupefacientes, bebidas alcohdlicas o cualquier otra sustancia que pueda
afectar su capacidad para participar de manera segura en las actividades

programadas.
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No se consideraran aprobaciones de trabajos adicionales debido a omisiones o

malentendidos.

16. Todas las obras no necesariamente definidas en este alcance pero que sean

17.

18.

inherentes para completar los trabajos contratados satisfactoriamente, deberan
ser responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera de enviar un reporte semanal via correo, informando a las
partes involucradas los avances de la obra, contratiempo atrasos, condiciones
climaticas, cambios o sugerencias y todo lo relacionado a la obra.

El Contratista debera programar un recorrido al finalizar el proyecto con el personal
de la supervisidn para la revision de las estructuras. Esto con el fin de poder hacer la

recepcion final del proyecto.

Entregables al concluir los servicios

Concluidos los trabajos contratados, el Contratista contara con un plazo de 15 dias habiles
para entregar a EHSIA/SAN un informe final del proyecto para evidenciar los trabajos
realizados, en este se debe incluir alcances de los servicios y métodos para los trabajos
realizados, el presupuesto final, cronograma con las modificaciones si las hubo,
recomendaciones para el mantenimiento de los sistemasy equipos, observaciones iniciales
y finales (evaluacion del area), personal que participo y conclusiones.

» Presentacion de informes

El informe para entregar al Contratante (EHISA/SAN) desarrollado de forma integral,

detalladay legible, debera sequir y no limitarse a la siguiente informacion:

Generalidades del Proyecto.

Descripcion de los servicios contratados.

Pr

» Descripcion del proyecto.

Alcances de los servicios prestados, desarrollo de métodos y proceso utilizado.

» Identificacion y/o evaluacion preliminar.
7 Métodos y equipos a utilizar para los trabajos contratados.
ogramacion de las actividades (cronograma final).
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» Planificacion detallada de las actividades del estudio, incluyendo fechas de inicio
y finalizacion de las mediciones, analisis de datos y entrega del informe final.
Presupuesto final, integrar cotizaciones de los materiales y equipos.
» Desglose de los costos asociados con los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos, materiales y otros gastos relacionados.
Evaluacion Final (incluir datos de pruebas realizadas).
= Documentar los resultados de los ensayos realizados.
» Analisis de los datos recopilados y recomendaciones para mantenimiento.
Oferta presentando los servicios de este contrato para mantenimiento y estudios en la
posterioridad.
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VIIl.  Evaluacion, Contenido y Presentacion de las
ofertas

» Presentacion de las Ofertas

La Evaluacion de las ofertas de los trabajos para el suministro e instalacion del sistema
HVAC del aeropuerto Ramon Villeda Morales se realizara de forma integral.

El Oferente debe presentar el contenido de dos ofertas:

o Carpeta N.°1. - Oferta técnica del oferente.

o Carpeta N.°2. - Oferta econdmica del oferente.

Las ofertas deben ser presentadas de forma fisica (una original y una copia) y de forma
digital (USB, EN FORMATO PDF, dentro de la oferta técnica y economica en fisico) en

carpetas separadas.

1. Formato Profesional: Presentacion clara y profesional de la oferta, utilizando un
formato estandar que facilite la comparacion y evaluacion por parte del cliente.

2. Documentacion Completa: Asegurar que toda la documentacidon requerida,
incluyendo certificados, licencias, referencias y cualquier otro documento
relevante, esté incluida y sea facilmente accesible.

3. Revision Final: Revision exhaustiva de la oferta antes de su presentacion, para

garantizar la precision y coherencia de la informacion proporcionada.
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» Experiencia General y Especifica

El contratista debera proporcionar informacion de su experiencia en proyectos de
construccion y mantenimiento que incluyan:

1.

Gestion de Proyectos: Experiencia en la planificacidn, ejecucion y supervision de
proyectos de construccion de sistemas mecanicos, con capacidad para gestionar
recursos, plazos y presupuestos de manera eficiente.

Conocimientos Técnicos: Comprension profunda de los principios de
funcionamiento de sistemas HVAC y cualquier conocimiento que aplique para los
trabajos objeto de este contrato.

Cumplimiento Normativo: Familiaridad con las regulaciones y normativas
aplicables a los trabajos mencionados en el presente documento, incluyendo
normas de seguridad ocupacional y calidad.

Gestion de Seqguridad: Experiencia en la implementacion de medidas de seguridad
en entornos de trabajo complejos, con un enfoque en la sequridad del personal y la
prevencion de riesgos laborales.

El Contratista debera tener experiencia comprobable, esto implica proporcionar 5 0 mas

referencias de proyectos similares que cumplan y/o incluyan:

» Mas de 10 afios de experiencia en trabajos de similar magnitud en Sistemas HVAC

(VRF). A su vez deberd presentar la documentacion probatoria que lo respalde
como ser finiquitos o actas de recepcion de proyectos.

Colaboracion con Autoridades: Experiencia en trabajar en colaboracion con
autoridades aeronauticas y otras partes interesadas relevantes, asegurando el
cumplimiento de requisitos regulatorios y la coordinacion efectiva de actividades
en el aeropuerto.
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» Oferta Técnica

La oferta técnica debera contener como minimo la siguiente informacidn, que debera ser
presentada en el siguiente orden:

» Cadahojade lasiguiente documentacion debera estar endosada y sellada en ambas
caras por parte de la empresa participante.
» Carta de interés de Participacion en la prestacion de servicios.

7 Detalle de la experiencia previa de la empresa en proyectos similares, incluyendo
referencias y casos de éxito.

- Descripcion de las actividades por realizar, segun se detallaron en el alcance.

» Descripcion detallada de la metodologia que se utilizara para llevar a cabo los
trabajos, incluyendo los equipos y técnicas a emplear.

El Contratista deberd describir de una manera precisa y concreta la metodologia necesaria
que utilizard que demuestre su conocimiento del proyecto, de qué manera gestionara el
tiempo vy la calidad del proyecto. Asi mismo, describira las actividades y la forma de
presentacion de sus informes. La Metodologia debera incluir a su vez la ejecucidon de un
pano de prueba para definir la presion maxima de trabajo, sin dafar la superficie. El
Contratista debera indicar los controles de calidad aplicados en la ejecucion del proyecto
segun la normativa aplicable.

- Detalles sobre los planes y procedimientos de seguridad ocupacional y proteccion
ambiental que se implementaran durante el proyecto, asequrando el cumplimiento
de normativas y estandares aplicables.
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» Presentacion de un cronograma de actividades a realizar.

Aqui se debera incluir una lista de los informes que deberan ser presentados como
producto final y cronograma de trabajo - preferiblemente en diagrama Gantt - de la
ejecucion de las actividades, detallando claramente la secuencia y plazo de ejecucion de
cada actividad utilizando el software Project.

7 Presentacion del personal clave que estara involucrado en el proyecto, incluyendo
su experiencia y cualificaciones relevantes, asi como los recursos y equipos
disponibles para la ejecucidn del trabajo.

Organigrama y composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcion del Personal
Profesional Técnico y Administrativo que asignara, indicando las tareas asignadas a cada
uno, incluyendo el curriculum de cada persona con la experiencia de los proyectos
realizados con la empresa.

Descripcion de los procesos y controles de calidad que se utilizaran para garantizar la
precision y fiabilidad.

Losdocumentos de cumplimiento que deberan enviarse en este apartado deberan de incluir
la informacion que se describe a continuacion:

1.  Copia del Registro Tributario Nacional o RTN.

2. Fotocopia del documento de identificacion nacional (DNI) del representante
legal de la empresa.

3.  Fotocopia de Escritura de Constitucion y sus modificaciones, en la cual, se determine la
finalidad y si esta, sea igual o similar a los servicios solicitados por EHISA/SAN.
Permiso de operacion.

5.  ElOferente debera estar debidamente inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion
y Adquisiciones del Estado "ONCAE".

6. Constancia de estar inscrito y solvente en CIMEQH, de la Empresa y el ingeniero
representante

7. Constancia de Pagos a cuenta.
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Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren
los Articulos 15y 16 de Ley de Contratacion del Estado.

Declaracion Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a favor del Estado, ni
procedimientos legales por incumplimiento en proyectos de construccion o
suministros. Asi como la autorizacion para la verificacion de la informacion en
cualquier fuente a criterio de EHISA.

Presentar constancia con plazo no menor a 6 meses extendida por el Ministerio
Publico que exprese que la empresa como persona juridica, asi como todos los
accionistas de esta, que no estan siendo investigados, en procesos o condenados por
acciones constitutivas de delito.

Capacidad Financiera de la Empresa, segun estados financieros de los Ultimos 3 afios,
incluyendo ano 2023, se aceptara estado financiero interino de este afio Unicamente.
El estado financiero debera estar debidamente firmado por el representante legal y
contador colegiado.

Referencias bancarias de crédito, a través de una Constancia de Linea de Crédito
autorizada por un banco local, que indique la facilidad de la empresa de obtener una
linea de crédito que cubra el 100% de la garantia de anticipo mas el monto de la
garantia de cumplimiento del 10% del valor del contrato, mismas que se entregaran
al inicio del proyecto en un plazo de tiempo establecido en el contrato.

EHISA/SAN se reserva el derecho de solicitar informacion adicional o actualizacion
de los documentos segun considere pertinente.

Cada una de las constancias solicitadas, deberan estar Vigentes. Todas las fotocopias
de los Documentos solicitados deberan estar debidamente autenticados por Notario,
en un Certificado de Autenticidad distinto al de la Declaraciéon Jurada.

EHISA/SAN no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo indicado,
en cuyo caso no seran aceptadas.

y» Oferta Economica

La oferta econdmica debera contener la siguiente informacion, que debera ser presentada

en el

1

2.

siguiente orden:

. Formato de Invitacion Para Cotizar debidamente firmado y sellado.

La oferta econdmica debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con
el servicio cotizado e indicar claramente la moneda en que esta expresada.
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7 Presupuesto Detallado: Desglose completo de los costos asociados con la
ejecucion del proyecto, incluyendo mano de obra, materiales, equipos,
transporte y cualquier otro gasto relevante.

7 Costos Adicionales: Consideracion de cualquier costo adicional que pueda
surgir durante la ejecucion del proyecto, y como seran manejados.

3. La oferta econdmica debera de ser presentada incluyendo valores de impuestos y
traslados de equipo.

Entrega y Presentacion de las Ofertas en Digital

La oferta debera ser entregada de forma digital a la empresa EHISA/SAN, en fechay
hora definida por el proceso  de  Adquisiciones  al correo:
gerencia.adquisiciones@ehisa.hn y delmy.meza@ehisa.hn también se deberd

entregar una USB con el archivo digital en formato PDF.

La oferta debera presentarse en idioma espafol.

Cada carpeta debera almacenarse por separado (Paquete N°1 — propuesta técnica y
paquete N°2 — propuesta econdmica).

Entrega y Presentacion de las Ofertas en Fisico

La oferta debera ser entregada en fisico a la empresa EHISA/SAN, en sobres sellados,
en fecha y hora definida por el proceso de Adquisiciones, ubicados en La Terminal de
Pasajeros del Aeropuerto Ramon Villeda Morales, San Pedro Sula.

La oferta deberad presentarse en idioma espaniol.

Cada paquete debera almacenarse en un conjunto que conlleva ambas ofertas (N°1 —
propuesta técnica y N°2 — propuesta econdmica) una original y una copia en el mismo
paquete.

Validez y Precio

1. La oferta debera tener una validez de 30 dias calendario a partir de la fecha de
presentacion de las propuestas.

2. Siexistiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto de menor
valor.

3. Sipara un mismo bien o servicio existen dos precios unitarios diferentes, para fines
de evaluacion se tomara el mayor de ellos y para fines de contratacion el menor.
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4. No se aceptara ninguna oferta que modifiquen o tergiversen estos términos de

referencia.

El precio debera ser expresado en Lempiras.

La elaboracion de la oferta no implica ninguna obligacion por parte de EHISA/SAN,
es decir, que no se responsabiliza de cancelar ningun costo incurrido por el
participante en la presentacion de la oferta, independientemente de los resultados
del proceso de evaluacion.

» Coordinacion y Plazos de consultas

IX.

1.

Para poder preparar la oferta, el oferente debera leer cuidadosamente cada inciso
detallado en el presente documento. Por consiguiente, la empresa EHISA/SAN, no
se hard responsable por falta de conocimiento o mala interpretacion de este
documento por parte del oferente.

Si algun oferente necesita alguna aclaracion al respecto o existan dudas sobre el
presente documento, debera enviarlas al correo de Gerencia de Adquisiciones:

gerencia.adquisiciones@ehisa.hny delmy.meza@ehisa.hn con mas de 36 horas de

antelacion.

Condiciones Contractuales

» Tiempo de Entrega

Una vez aprobado el cronograma y a partir de la suscripcion del contrato u orden de inicio,
se empezaran a contar seis (6) meses calendarios, serd el tiempo maximo para la entrega
de los servicios contratados. Con la suscripcion del Contrato, El Contratista presentara, en
un plazo no mayor a 5 dias, la garantia de anticipo, garantia de cumplimiento y su plan de
ejecucion de obras, mismo que debera ser aprobado por EHISA, para el respectivo pago de
este. EHISA se reserva el derecho de cancelar la contratacion y adjudicar al segundo lugar
en caso de que el Contratista no presente las garantias en el plazo antes descrito. El tiempo
de entrega contempla traslado, suministro e instalacion de equiposy cualquier otro tiempo
necesario.
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» Forma de Pago

30% del valor del Contrato, en concepto de anticipo, porcentaje maximo a otorgar, previo
a garantia y presentado el plan de ejecucion de obras. 70% restante se pagara contra
entrega por medio de estimacion e informe final debidamente aprobado por EHISA/SAN.

1. Impuestos: El Contratista es responsable de atender todas las obligaciones fiscales
que surjan del Contrato.

2. Moneda de la Propuesta: La propuesta de precio debera ser “L.” para las empresas
participantes.

El Contratista se compromete a otorgar, a favor de EHISA/SAN, una garantia bancaria de
Anticipo por el 100% del valor anticipado, misma que no debe sobrepasar el 30% del valor
del contrato.

Al finalizar los trabajos la empresa debera presentar una garantia bancaria emitida por una
entidad financiera establecida en el pais para garantizar la calidad de los trabajos
realizados, con un 5% de valor de contrato y por un periodo de 12 meses la entrega de esta
garantia se estipula en el contrato a partir de la entrega del acta de recepcion definitiva.

Al iniciar los trabajos el Contratista debera entregar a EHISA, una garantia Bancaria por
una entidad financiera establecida en el pais, con el fin de garantizar el cumplimiento del
contrato. Su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con
una vigencia de dos meses adicionales al plazo del contrato.

Suma alzada con desglose de precios unitarios y cantidades de obra. La oferta debe incluir
todos los costos de materiales, herramientas, equipo y cualquier riesgo o costo inherente
al desarrollo de las actividades (tiempo de ejecucion de la obra, instalacion de los equipos
o cualquier costo directo o indirecto, sera asumido por el Contratista).
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El Consultor asumird todos los costos asociados con la preparacidon y entrega de la
Propuesta, y el Cliente no sera responsable por tales costos, independientemente de la
forma en que se haga el proceso de seleccion o el resultado de esta. El Cliente no esta
obligado a aceptar ninguna propuesta, y se reserva el derecho de anular el proceso de
seleccion en cualquier momento previo a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello
incurra en ninguna obligacidn para con el Consultor.

La adjudicacion puede darse por terminada segun las causas siguientes:

» Mutuo acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna y dando un previo aviso
de 15 dias calendario y por escrito.

7> A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente
justificado y aceptado por la otra.

» Si el Contratista incumpliere cualquier numeral de estos Términos de Referencia.

» Porincumplimiento del plan de trabajo.

7 Si el Contratista presenta sus servicios de forma deficiente.

En caso de incumplimiento en la entrega de las garantias o en el plazo de entrega del
Informe Final y/o por razones no imputables al Contratante, el Contratista debera pagar
una multa segun lo especificado en el Contrato.

» Formato de presentacion de Obra

La presentacion de propuestas debe realizarse utilizando el formato de presentacion de
obra que se adjunta junto con los términos de referencia del proyecto. Este formato,
proporcionado en un archivo Excel editable, esta destinado a que los contratistas ingresen
sus precios de manera clara y organizada. Dicho formato deberd estar firmado y sellado al
momento de presentarlo a EHISA/SAN.
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X. Criterios de evaluacion

Para la adjudicacion del proyecto EHISA/SAN evaluara a los participantes en funcion a los
criterios propuestos en el alcance. El puntaje que se asigna a cada oferente sera de la
siguiente forma:

Carta de presentacion de la Empresa y carta de interés al proyecto
o servicio objeto de esta contratacion.

Copia simple de las escrituras de constitucion y todas sus
modificaciones debidamente inscritas en la camara de comercio.

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN

Fotocopia del documento de identificacion nacional (DNI)
del representante legal de la empresa.

Fotocopia de Escritura de Constitucion y sus modificaciones.
Permiso de Operaciones.

Constancia de Pagos a cuenta vigente.

Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado "ONCAE".

Constancia de estar inscrito y solvente en CIMEQH, de la Empresay
elingeniero representante, dirigida al proyecto.

Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los
casos a que se refieren los Articulos 15y 16 de Ley de Contratacion
del Estado.

Declaracién Jurada de no mantener juicios pendientes
contra o a favor del Estado, ni procedimientos legales por
incumplimiento en proyectos de construccion o suministros.
Asi como la autorizacion para la verificacion de la
informacion en cualquier fuente a criterio de EHISA.
Presentar constancia con plazo no menor a 6 meses extendida por
el Ministerio Publico que exprese que la empresa como persona
juridica, asi como todos los accionistas de esta, que no estan
siendo investigados, en procesos o condenados por acciones
constitutivas de delito.

Carta de presentacion de la Empresa.

Firma y sello de cada una de las hojas del Borrador de
Contrato.

Foliado, firmay sello de cada una de las hojas de la oferta.

NOTA: Algunos items son subsanables, siempre y cuando se presenten en los dias
requeridos por EHISA/SAN.
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» Evaluacion

La evaluacion de la oferta econdmicay técnica para los trabajos de suministro e instalacion
del sistema HVAC del aeropuerto Ramon Villeda Morales Aeropuerto Ramon Villeda
Morales EHISA/SAN analizaran tanto los aspectos econdmicos como técnicos de la
propuesta para determinar su viabilidad financiera y su capacidad para cumplir con los
objetivos del proyecto, para ello se desglosan los criterios de evaluacion a ser considerados:

Estados financieros de los ultimos 3 afios, incluyendo afio 2023, se aceptara
estado financiero interino de este afo Unicamente, debidamente firmado 5
por el representante legal y contador colegiado.
Referencias bancarias de crédito, a través de una Constancia de Linea de 10
Crédito autorizada por un banco nacional que indique la facilidad de la
empresa de obtener una linea de crédito que cubra el 100% de la garantia de
anticipo mas el monto de la garantia de cumplimiento (entre el 10y 20%).

Empresa de sélido prestigio con al menos 10 afios brindando servicios de
construccion mecanica relacionados con servicios de desarrollo | 10
especializado en proyectos de sistema de HVAC (VRF).

La experiencia se demostrara enviando cuadro descriptivo de al menos 5
titulos de los proyectos de relacionados a la construccion de proyectos de
sistema HVAC y Sistemas de Ingenieria, asi mismo, breve descripcion de los
alcances realizados, breve descripcion del proyecto, monto y fuente de
financiamiento, nombre del cliente y fechas de inicio y fin para constatar
desarrollo continuo en gestion de proyectos durante los Ultimos 10 ainos.
Evidenciar al menos 5 proyectos relevantes relacionados con la construccion
de sistema HVAC y ser verificados a través de certificado o carta del cliente
que acredite la satisfaccidn de los trabajos (o en su defecto contrato suscrito | 10
con el cliente). Experiencia de al menos 5 afos en Sistemas HVAC, maquinas
VRF.

10
30

Curriculum del Superintendente del proyecto con formacién en ingenieria
eléctrica, mecanica o civil, con experiencia minima de 10 ahos con
experiencia en proyectos relacionados al suministro e instalacion de
sistemas HVAC en entornos similares y experiencia en la planificacion, | 5
coordinacion y ejecucion de proyectos complejos, experiencia comprobable
de minimo 3 afos proyectos semejantes con conocimiento de normativas y
estandares.

Ingeniero Residente: Ingeniero Mecanico Industrial, con mas de cinco (5)
anos de experiencia en sistemas HVAC(VRF). Debe poseer formacion | 10

15
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especializada mediante, Se requiere experiencia en el disefio, construccion
y supervision de al menos cinco (5) proyectos de mas de 5,000 m2 en los
Ultimos cinco (5) anos.

Metodologia y Plan de Trabajo: se evaluara con mayor puntaje a las ofertas

un elemento fundamental en el proceso de licitacion.

que demuestren que pueden realizar de forma organizada el proyectoenel | 8
menor tiempo posible.

Proporcionar la estructura detallada, mediante la presentacion del
cronograma, alcances de los servicios, metodologia a serimplementadayla | 8
composicion completa de la oferta y roles del personal.

Proporcionar especificaciones técnicas con sus respectivas certificaciones

de las unidades condensadoras, evaporadoras, termostatos y gabinetes de

control en donde se especifique la garantia de los equipos de por lo menos 2 H 35
anos.

Cronograma de Ejecucion o Entrega:

1. Tiempo de Entrega menor o igual a 180 dias.

2. Secuencia ldgica del cronograma.

3. Ruta Critica del Proyecto. 8

4. Fecha de Inicios de los trabajos.

5. Fecha de Finalizacidn de servicios y Entrega de ejecucidn de servicios.

6. Fecha de entrega de informe final.

Formato predeterminado para la presentacion de propuestas, constituye 10 | 10

NOTA: EL PORCENTAJE MINIMO ACEPTABLE SERA DE 8o PUNTOS.

Las empresas que pasen el minimo aceptable de la oferta técnica se pasaran a avaluar las
ofertas econdmicas, y la oferta econdmica con el monto menor, sera la empresa elegida

para los trabajos.

Aclarando, a las ofertas econdmicas que se encuentren en un 15% mayor o menor que el
presupuesto base no se le considerara ni calificara; en caso extraordinario que la mayoria
de las ofertas se exceden mas o menos del 15% del presupuesto base, se realizara un

proceso de ponderacion.

Cualquier aspecto no contemplado en estos términos de referencia serd definido en consulta
con las partes involucradas y de acuerdo con las normativas y estandares aplicables.




